

100 年度計畫查核點

1.總計畫查核點

計畫名稱	預訂完成日期	年度查核點	執行進度			落後原因說明
			超前	符合	落後	
總計畫	100.03	1.召開計畫專責會議，確認各計畫複審修正事宜。				
	100.05	2.計畫經費執行事宜				
	100.06	3.計畫執行管考進度追蹤會議				
	100.08	4.分項計畫教學觀摩追蹤				
	100.11	5.舉辦成果發表會				
	100.12	6.計畫成果報告				
	100.12	7.填寫經費支出結算表				

2.分項計畫查核點

計畫名稱	預訂完成日期	年度查核點	執行進度			落後原因說明
			超前	符合	落後	
分項計畫 1 基因－蛋白質功能網絡篩選系統	100.6	1. 完成資本門儀器採購				
	100.9	2. 完成 PNAClamp TM EGFR Mutation Detection Kit 的測試工作				
	100.9	3. 完成 PNAClamp TM KRAS Mutation Detection Kit 的測試工作				
	100.10	4. 完成 PNAClamp TM BRAF Mutation Detection Kit 的測試工作				
	100.11	5. 完成本地以 PNA 為技術核心的肥胖相關基因多型性偵測系統的建構				
	100.11	6. 完成偵測 beta-amyloid 蛋白的 ELISA 系統				
分項計畫 2 致病性微生物	100.6	1. 完成資本門儀器採購				
	100.7	2. 教學觀摩				

物基因之檢測	100.8	3. 臨床實驗室參訪				
	100.9	4. 分子檢驗工作坊				
分項計畫3 建構食品健康 安全品質 檢測平臺之 教學計畫	100.6	1. 完成資本門儀器採購				
	100.7	2. 進行教學研習課程				
	100.8	3. 舉辦儀器操作教育訓練				
	100.9	4. 建立檢驗中心組織與資料檔案				
分項計畫4 校園污染物 檢測分析及 教育推廣	100.6	1. 完成資本門儀器採購				
	100.7	2. 教學觀摩會				
	100.8	3. 編製教材				
	100.10	4. 污染物檢測分析				
分項計畫5 影響人體健 康之化學因 子檢測	100.6	1. 完成資本門儀器採購				
	100.7	2. 舉辦檢測儀器教育訓練				
	100.8	3. 檢測機構參訪				
	100.9	4. 舉辦檢測分析訓練實務研習				
	100.10	5. 建構毒物與環境汙染分析之平台				
	100.10	6. 無氧菌代謝所產生有機酸之檢測分析成果				
分項計畫6 斑馬魚應用 於污水排放 之監測	100.6	1. 完成資本門儀器採購				
	100.7	2. 儀器設備測試				
	100.8	3. 教材撰寫				
	100.8	4. 教育訓練				
分項計畫7 以嵌入式系 統開發健康 資訊終端互 動服務	100.6	1. 完成資本門儀器採購				
	100.8	2. 教育訓練				
	100.9	3. 教材錄影上網				
分項計畫8 代謝症候群	100.6	1. 完成資本門採購				
	100.7	2. 儀器設備測試				

智慧型健康 評估平台的 建置與教學 計畫	100.8	3. 教育訓練				
	100.9	4. 教學觀摩會				
分項計畫 9 數位 X 光機 與雷射定位 系統量測齒 槽骨厚度之 研究	100.6	1. 完成資本門採購				
	100.7	2. 百事特醫學影像中心參訪				
	100.8	3. 牙科影像軟體應用工作坊				
	100.9	4. 成果發表會				